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Tagesordnungspunkte IBS

• Aktueller Stand Nahwärmeausbau sowie zukünftige 

Ausbauplanung 

• Beschluss Vergabe Planung Wärmeleitungsbau 2024 - 26

• Beschluss zur Beantragung der Verlängerung des 

Förderprogramms KfW 432 - Sanierungsmanagement
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Aktueller Planstand Ausbau Wärmenetz 

Realisierung 2. 
Bauabschnitt 

Ortsmitte  in 2024

Wärmenetz „Hinter 
den Lüssen/Bachrain“

Wärmenetz 
Laiernstraße / 
Tennisplätze

Wärmenetz 
Ortsmitte



Gesamtausbau (vorläufige Planstände)

vor 2020

im Anschluss

ab 2024 –26

2023/24

2022/23

2021

Mit Erschließung

ab 2027/28



Durchführung von Beratungen

Beratungen

durchgeführt
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Schillerstr. 380 Trm
Hofener Str. | Walheimer Str. 400 Trm
Mozartstr. 350 Trm
Friedrichstr. 310 Trm
Verbindung Friedrichstr. | Hof Str. 600 Trm
Anbindung Heizzentrale 300 Trm
Hausanschlüsse (ca. 46 Stk.) 690 Trm

3.030 Trm
Kostenansatz 3.500.000,00 € (zzgl. MwSt.)

Planung & Ausschreibung Wärmenetzerweiterung

Realisierung oder Änderung der 
Leitungsführung in Abhängigkeit 
erzielter Wärmedichten durch 
Vertragsabschlüsse !
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Zeitplan Netzerweiterung

Zeitraum

November 2023Vergabe Planungsleistungen

Bis 31.12.2023Gebäudeberatungen entlang 
Hauptachsen (1. BA)

15.01. – 01.04.2024Planung und Ausschreibung

Juni 2024Vergabe

BA 1: August 2024 – Mitte 2025
- Friedrichstraße
- Uhlandstraße
- Wielandstraße
BA 2: Mitte 2025 - Oktober 2026
- Hofener Str.
- ggf. Mozart- /Schubartstraße
- Walheimer Straße

Ausführung
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Angebot Planungsleistungen für Wärmenetz 

Kosten (netto)

Wärmeleitung & 
Tiefbau (3.030 Trm)

3.500.000 €Anrechenbare Kosten 
nach Kostenschätzung

Abrechnung erfolgt 
anhand 
Kostenfeststellung

289.904,94 €

Vorläufige 
Honorarberechnung nach 
HOAI auf
• Entwurfsplanung
• Ausführungsplanung
• Bauoberleitung
• Örtliche 

Bauüberwachung
• Nebenkosten
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Sanierungsmanagement  Zentrum-West

Summe nettoATBezeichnungPos.
Projektkoordination1

9.600,00 € 12Koordination des Umsetzungsprozesses über 2 Jahre1.1

12.800,00 € 16Besprechungen, Jour-fixe (8 pro Jahr)1.2

Öffentlichkeitsarbeit | Akteursbeteiligung2
1.600,00 € 2Termine in Gremien (Anzahl pro Jahr)2.1

1.600,00 € 2Mitwirkung an öffentlicher Informationsveranstaltung inkl. Vorbereitung2.2

2.400,00 € 3Öffentlichkeitsarbeit2.3
Gebäudemodernisierung3

40.000,00 € 50
Beratungsleistungen vor Ort (z.B. Einzelheizung, Nahwärme, 
Förderungen)

3.1

32.000,00 € 40technische Koordination Nahwärmeanschluss3.2

24.000,00 € 30Beratungsleistungen (z.B. energetischer Sanierung, PV, Förderungen)3.3

Nahwärmekonzeption4

2.400,00 € 3Zuarbeit Aktualisierung und Weiterführung Wärmepreismodell4.1

12.800,00 € 16Unterstützung der Kommune bzgl. Förderungen4.2
Controlling und Dokumentation5

1.600,00 € 2
Weiterführung maßnahmenorientiertes Controlling und sektorenweises 
Monitoring (CO2-, Primärenergie- und Endenergie-Einsparungen)

5.1

GIS-basierte Webanwendung für 2 Jahre5.2

1.600,00 € 2Erstellung Endbericht5.2

132.800,00 € Summe Fremdleistung netto

25.232,00 € MwSt. (19 %)

158.032,00 € Summe Fremdleistung brutto

Angebotener Leistungsumfang (Abrechnung nach Aufwand)
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Personalkosten Gemeinde

21.500,00 € Anteil Personalkosten für ein Jahr

43.000,00 € ca.Summe Personalkosten für 2 Jahre (brutto)

Gesamtkosten

132.800,00 € Kosten Fremdleistung

43.000,00 € Personalkosten Gemeinde Kirchheim am Neckar

175.800,00 € Summe zzgl. MwSt.

131.850,00 € 75%davon KfW-Zuschuss (max. 140.000 €)

43.950,00 € 25%davon Eigenanteil

Förderung von Eigenleistungen - Förderquote



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.

IBS Ingenieurgesellschaft mbH Energie- und Versorgungstechnik

Flößerstr. 60/3 | 74321 Bietigheim-Bissingen |  www.ibs-ing.com
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